

Beszámoló 1924015756 számú projekt megkezdése óta elvégzett tevékenységekről

A Támogató Okirat átvétele után - amelynek időpontja 2019.06.25 volt - a munka megkezdésének első lépése a projektben lefektetett ütemezések újratervezése, és a beszerzésekhez szükséges kapcsolatfelvételek megtétele volt. Eredeti elképzelésünk az lett volna, hogy 1 elszámolás alapján fogjuk a pályázatot megvalósítani és ezt 2020 januárjában tesszük meg.

A kiküldött pályázatomban azonban az egyik tétel – az 5 ös kiadási tételazonosító számú Üvegajtós hűtő-vitrin eszköz nem megfelelően volt felrögzítve és így a támogatás sem jól lett megítélve, ezért erre vonatkozóan kifogást nyújtottam be. Az eredetileg 272 000 Ft árajánlatos összeg csak 72 000 Ft-nak lett felrögzítve, és erről lett támogatás adva. A kifogást viszont a 10 napos jogorvoslati határidő letelte után sikerült csak beadnom, így az érdemben nem lett vizsgálva. Ennek ellenére a hibát a LEADER egyesület is észrevette és később javították az Üvegajtós Hűtővitrin tétel elfogadott összegét, ezért 2021.06.16-án új Támogató Okiratot kaptam, amiben már a megemelt támogatási összeg szerepelt. Vállalkozásunk az első támogató okirat átvételét követően-függetlenül a hibás Támogató okirattól - 2019. nyári hónapokban megkezdte a tárgyalást, a projekt beszerzéseiről. Minden eszközünket ugyanattól a beszállítótól szereztük be, akik a pályázatban is nyertesek voltak. Mivel pályázatunkban nagyon régi mérföldkő dátum szerepelt (2019.01.31) ezért 2 esetben is módosítottuk a mérföldkő ütemezést: először 2019.11.28-án módosítottunk és 2020.01.31-re, raktuk az új mérföldkő dátumot, majd a HACs tanácsára 2021.06.15-én 2021.06.24-ére tetük, amikor már a megemelt összegről is megkaptuk az új Támogató okiratot. A beállított utolsó mérföldkő dátum a projekt megvalósítására rendelkezésre álló 2 éves határidőn belül van.

A beszerzett eszközök dokumentációját a kifizetési kérelemhez csatoltuk. A projekttáblát elkészítettük és a boltban kihelyezésre került. A boltban elhelyezésre kerülő új hűtőgépek jelentősen csökkentették a bolt áramfogyasztását, ami a takarékoság és környezeti fenntarthatóság felé tett komoly lépés. Ezen túlmenően a szelektív hulladék gyűjtését is külön végezzük kereskedésünkben. A vállalt létszámfenntartást folyamatosan teljesítjük. A beszerzett 4 db eszközből 2 db (késélező, szeletelő) Szigetvár városi (Doro-Team Kft Szigetvár, József Attila u. 83/2, adószám: 23798102-2-02), vagyis a Szigetvári járás területén székhellyel rendelkező cégtől van vásárolva.

Somogyhárság, 2021.07.20

DOBOR MIHÁLYNÉ e.v.
7923 Somogyhárság,
Rákóczi u. 5.
Adószám: 64199641-2-22
Dobor Mihályné

egyéni vállalkozó

1. Fotó: Üvegajtós hűtővitrin, 2. Fotó: Csemegepult, 3. Fotó: Csemegepult oldal, 4. Fotó: Csemegepult hátul, 5. Fotó: Csemegepult gyári szám, 6. Fotó: Üvegajtós Hűtővitrin gyári szám






mawi Sp. z o.o.
 URZĄDZENIA CHŁODNICZE
WITRYNA CHŁODNICZA WCHGNN 1,5/0,9

MAWI Sp. z o.o.
 ul. Przemysłowa 75, 32-765 Rzeszów
 POLAND
 Tel./Fax +48 14 611 61 06-08
 www.mawi-poland.pl

Rok produkcji	2020	Czynnik chłodniczy	R 452
Nr fabryczny	200356	Ilość czynnika (kg)	0,28
Typ agregatu	NEK 21400K	Wydajność chłodnicza (W)	634
Poj. komory (dm ³)	274	Moc znamionowa (W)	597
GWP	2,141	Napięcie (V)	230V- 50Hz
Ekwiwalent CO2 (tony)	0,59948	Klasa temp. H (°C)	+1 do +10
Oświetlenie (W)	36	Klasa klimatyczna	N+4

Zawiera fluorowane gazy chłodnicze objęte Protokołem z Kioto
 Zainstalowane hermetycznie



USS 690 DTKL



140308012100002150898