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Pályázatomat 2019.05.13-én nyújtottam be „Vállalkozásom fejlesztése” címmel.   
 
Projekt rövid összefoglalója: 
A pályázatban benyújtott fejlesztések a vállalkozásom fő profiljához az Építőipari tevékenységhez és 
annak diverzifikálásához, vagyis fakitermelési tevékenység elkezdéséhez kötődő eszköz és 
gépbeszerzéshez kapcsolódnak a Szigetvári kistérségben. 
 
Projekt részletes leírása: 
A projekt keretén belül a tevékenység folytatásához és bővítéséhez szükséges volt a vállalkozás számára 
újszerűnek, innovatívnak minősülő forgófejes lézer, polisztirol vágó, csempevágó, betonkeverő, vizes 
vágó, Makita akkus szett, sarokcsiszoló szett, bontó kalapács, fúró-vésőkalapács beszerzése.  
Az újszerű eszközök beszerzésének hatására szolgáltatásom új korábbinál magasabb minőségű 
tevékenységre, a szélesebb körű az építtetői igények kielégítésére vált képes.  
 A vállalkozásom altevékenységéhez tartozik a zöld területek karbantartása mely szorosan összefonódik 
a fakitermeléshez ehhez pedig szükséges volt 2db STIHL motorfűrész, és 1 db aggregátor beszerzése.  
Ahhoz hogy a piacon folyamatos megrendeléseket kaphassak, rendkívül fontos az online jelenlét. 
Kapcsolatok kiépítéséhez történt egy MacBook Air laptop vásárlás. Ezáltal megtudom valósítani a gyors, 
hatékony kommunikációt.   
Az eszközök beszerzésével, olyan gépparkkal rendelkezem, amelyekkel más cégek csak részben, vagy 
nem rendelkeznek. A környéken működő vállalkozásokhoz képest ezekkel az eszközökkel több munkát 
megfelelő minőségben és nagy hatékonysággal tudom ellátni. Vállalkozásom az eszközök és gépek 
beszerzését a Szigetvári kistérségben működő vállalkozástól beszerezte be, ezzel is hozzájárulva a térség 
2019. szeptember 24-én kelt 3023539614 iratazonosító számon megérkezett a támogatói okirat. 
A megvalósításhoz tervezett mérföldkő módosításra került. Mivel az eredetileg tervezett 2019. november 
15-i mérföldkő közeledtével, a beszerzéseket csak részben sikerült megtennem, így szükségessé vált két 
mérföldkő meghatározása. A 2. mérföldkő teljesítését érintően újabb változás bejelentést volt szükséges 
a projekt sikeres megvalósításához benyújtanom, mivel a tervezett eszközök szállítása csúszással 
teljesült. 
Az általam meghatározott mérföldköveket sikeresen teljesítettem. Az abban vállalt tevékenységeket 
maradéktalanul megvalósítottam. 
Beszerzésre kerültek a megvásárolni tervezett eszközök, megvalósult a kötelező nyilvánosság. A 
megvalósítás helyszínén kihelyezésre került a projekttábla. 
 
Projekt eredménye és hatása:  
A megvalósított projekt nagyban hozzájárult, hogy a vállalkozásom a Családok és Otthonteremtési 
Támogatása, valamint különbőző pályázati lehetőségek, kedvező lakossági és vállalati hitelek révén 
fellendülőben lévő építő-ipar területén hatékony, gazdaságos és elmaradott térségben munkahelyet 
teremtő mikro-vállalkozások körébe tartozhasson. A korszerű eszközök lehetővé teszik vállalkozásom 
bővítését, hatékonyabb, gyorsabb és minőségibb munka kivitelezését. A projekt megvalósítása 
megalapozta egy stabil, hosszútávon fenntartható, gazdaságosan működtethető vállalkozás alapjait, 
fennmaradását.  
Vállalkozásom 1 fő teljes munkaidős foglalkoztatást fenntartok, mind a megvalósítási mind a fenntartási 
időszak alatt. 
 
Projekt környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos tartalmának, vállalásának bemutatása 
Az új gépek üzemanyag fogyasztása alacsonyabb a régebbi típusú gépekkel szemben, így a keletkező 
káros anyag kibocsájtást is csökkentjük. Ezek a gépek azt a célt szolgálják, hogy az építkezés során 
kevesebb hulladékot termeljen és az építőanyagok minél nagyobb százalékban történő felhasználása 



történjen. A gépek már rendkívül energiatakarékosak és túlterhelés illetve feszültség ingadozási 
védelemmel rendelkeznek.  
A vállalkozásom székhelyén szelektíven gyűjtöm a keletkező hulladékot, melyet már az első kifizetési 
kérelem kapcsán igazoltam, nyilatkozattal és fotóval. 
 
A pályázatom megvalósítása 30% önerő bevonásával került megvalósításra. A fejlesztés teljes összege 
2256818 Ft, melyből 70% támogatási összeg került megítélésre.  
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