Szakmai beszamolo
Gumiszerel6 és javitd szolgaltatas inditasa Kétdjfaluban
projekt azonositd: 3030974017

A péalyazat megvalositasaval egy hianypétlo, gumiszereld miihely kialakitasat és miikddtetesét
valositom meg Kétujfalu teleptilésen.

Ennek megvalésitasdhoz, illetve népszer(sitéséhez kerllt benyujtasra a palyazat.

A fejlesztés soran beszerzésre kerllt, illetve kerll, tébb a feladat ellatasahoz
elengedhetetlenil szilkséges gép, valamint eszkdéz, mint a kerékszerelb, és
kerékkiegyensulyozé, a kompresszor és az emelb.

A beszerzendd eszkozok kozott igyekeztem mindségi, tobb gumiszereld kolléga és vallalkozas
altal is ajanlott megbizhat6 eszkdzt valasztani, igy a kerékszerel6 és a kerékkiegyensulyozoé
berendezés egy olyan valasztas, mely forgalmazéja egyedili, igy ezt a tipusu, altalam
valasztott gépeket mastél nem tudom megvasarolni. A kompresszor a kerékszereld gép
miikodtetéséhez szilkséges, ezt kiegészitve tobb terlleten is tudom hasznalni, hiszen a
kompresszor 6nallé szolgaltatas fajtat is kiszolgal, mint a kerékfujas, nyomasbeallitas.

A projekt eredményeként beinditasra kerlilt egy piacképes szolgaltatas Kétijfaluban és
térségében. Térségi igények kiszolgalasa elsddleges célom.

A megvalésitas soran nehézséget jelentett a piaci arak nagymertékd valtozasa, a COVID19,
a beszerzések bizonytalansaga. Ezek miatt mérfoldké modositasra is sor kerlilt, mely a 2,
kifizetési igénylés benyujtasaval parhuzamosan ismeételten szlikséges a szallitas cslszasa
miatt.

Minden ellenére a projekt megvalésitasa j6l halad, a vegsé megvaldsitasi hataridod
prolongalasra kertlt 2023 tavaszara, mely lehet6vé teszi, hogy az akadalyok ellenére a projekt
megvaldsitas sikeres legyen.

A projekt megvalositasat és a gumiszereld miihely miikodtetését a vallaldasomnak megfeleléen
foallasti egyéni vallalkozoként folytatom. A koételezd nyilvanossagnak eleget teszek, a
projekttabla a megvalositasi helyszinen kihelyezésre kertilt.

A koérnyezet megdvasara tett intézkedéseim a projektben, hogy igyekeztem a gépeket
hatékonyan kivalasztani, tobbfunkciés eszkozoket, igy is egyszerlisitve és csdkkentve a
kapcsolédd elhasznalt eszkozok szamat. Vallalasaim a kérnyezet megodvasaval
kapcsolatosan, a vallalkozas telephelyén végzett szelektiv hulladékgyljtés. Vallalasaimat
teljesitettem.

Az elsé mérfoldkd eléréséig beszerzésre kerllt a dugattyus kompresszor és a krokodil emeld.
A mérféldkd datuma 2021.03.31. A mérfoldkd elérésével a projekt teljesitésenek mértéke
14,0774%

A masodik mérféldké alkalmaval a személygépkocsi kerékszereld gép keriilt elszamolasra. a
mérféldkd datuma 2022.08.15. A mérfoldkd elérésével a projekt teljesitésének meértéke
40,6724%

A harmadik mérféldké a zaro elszamolas benyujtasaval teljesil. Elszamolasra kertl a kerek
kiegyensulyozé gép a projektmenedzsment szolgaltatas, a marketing kommunikéacios
szolgaltatasok koltségei (logd készités és kisarculat, honlapkészités, a koételezéen elbirt
nyilvanossag biztositasanak koltsége, valamint a laptop. A merféldké datuma hataridd
hosszabbitas utan 2023.04.30. napja.



A kerék kiegyensulyoz6 gép esetében a tervezetthez képest egy Ujabb tipus kerult
megvasarlasra, illetve a tervezett laptop tipusa mar nem elérhetd a piacon, ezért egy miiszaki
paramétereiben teljes mértékben megegyezd eszkdz kerllt beszerzésre. Ennek oka, hogy a
projekt tervezése és megvalositasa soran eltelt kézel 3 év. Az darak is jelentdsen
megemelkedtek, igy tébblet éner6t rendeltem a sikeres megvaldsitashoz. A projekt soran
beszerzett eszkdzdk arai jelentdsen megemelkedtek az évek soran, a kilénbozetet minden
esetben 6nerébdl finansziroztam.

A marketing szolgaltatasok koltségei esetében sikerilt a megvalésitashoz bevonnom AFA
mentes vallalkozot, igy az elszamolhaté afa Gsszegének nettd Osszegre toérténd
atcsoportositasara valtozasbejelenté kérelmet nyujtottam be.

A zard beszamolo benyUjtasaval a projekt %-os teljestlése 100%.
A projekt megvaldsitasa a palyazatban vallalt, legalabb 50%-ban térségi beszerzéssel valdsult

meg.
A zar6 szakmai beszamolé a Szinergia Egyestilet részére a véllalasoknak megfeleléen

megkuldésre kerit.

Kétujfalu, 2023.04.30.
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