

Műszaki-szakmai előrehaladást bemutató beszámoló

záró kifizetési kérelem

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a(z) Szinergia Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-82-8.1.3-17 kódszámú, Szinergia Egyesület - Mikrovállalkozások multiplikátor támogatása című felhívásra támogatási kérelmet nyújtottam be, mely pályázat pozitív elbírálásban részesült.

A projekt keretében egyéni vállalkozásom fejlesztése, modernizálása valósult meg 9 db irodai, informatikai eszköz, 3 db szoftver/program beszerzése és marketing tevékenység által.

A támogatói okirat hatályba lépése után, 2019.10.01. napon megkezdtem a projektet, Szecsődi-Nagybodzsár Boglárkával szerződést kötöttem marketing tevékenységre.

A piacra jutás elősegítése érdekében a pályázat keretében az alábbi marketing szolgáltatások valósultak meg:

- 1 db Arculat, logó tervezés
- 3000 db szórólap szerkesztése, nyomtatása
- 1 db Facebook profil kialakítása

A pályázatba irodai és informatikai eszközök is betervezésre kerültek, melyeket az EU-Winner Consulting Kft-től és a Bob-Kornn Bt-től szereztem be.

A szolgáltatásom fejlesztéséhez az alábbi eszközök és immateriális javak leszállítása, átadása valósult meg:

- 1 db HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw + tonerkészlettel
- 1 db HP asztali számítógép ProDesk400
- 1 db HP EliteDisplay E273
- 1 db HP pavilon 15-cs3007 nh laptop
- 1 db MICROSOFT Office 2019 Home and Business Medialess magyar
- 1 db ESET Internet Security 1 felhasználó 1 év dobozos Magyar
- 1 db Logitech MK120 Desktop billentyűzet + egér
- 1 db Charlie Viking akkumulátoros telefon, laptop töltő
- 1 db Olympia A296 Plus hideg-meleg lamináló gép
- 1 db Peach PB200-30 spirálozó gép
- 1 db CANON PowerShot SX730 HS ezüst
- 1 db ügyviteli, számlázó program

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2020.04.09. nap.

A projekt műszaki és pénzügyi készültségi foka 100%.

A projekt teljes költsége összesen (Ft) a támogatási okirat alapján 2 855 992

Megítélt támogatás összege (Ft): 1 988 779

Igényelt elszámolható összes kiadás értéke (Ft): 2 841 117

Igényelt támogatási összeg (Ft): 1 988 783

A projekt megvalósítása során a kötelező nyilvánosság biztosítása és a lebonyolításhoz szükséges projektmenedzsment is megvalósult.

A projekt megvalósítása megalapozta egy stabil, hosszútávon fenntartható, gazdaságosan működtethető vállalkozás alapjait. A fejlesztés eredményeként a szolgáltatói háttér korszerűsítése, az eszközpark bővítése valósult meg. A beruházásnak köszönhetően a vállalkozásnak a térségben erősödött a piaci pozíciója, valamint javult az erőforrás-hatékonyága, továbbá bővült a kapacitása. A projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök, programok, igénybe vett szolgáltatások lehetővé tették új tevékenység, szolgáltatás beindítását, a tevékenységi kör bővítését, a szolgáltatás továbbfejlesztéséhez. Az eszközök hozzájárulnak a minőségi, hatékony munkavégzéshez.

Fotódokumentáció:



Kelt: Szigetvár, 2020.04.15.