

Beszámoló

Alulírott Csigeti József (MVH regisztrációs szám: 1005197145 Lakcím: 7900 Szigetvár, Bástya u 36. Adószám: 74446841-1-22) hivatkozva a 3007592008 irat azonosítószámú támogatói okiratra a helyi termék előállításának és piacra jutásának támogatása jogcím jóvoltából a méhészet fejlesztése eszközbeszerzésen keresztül című projekthez kapcsolódóan az alábbi beszámolót teszem:

Projekt megkezdése: 2019.03.14.

Projekt megvalósítása: A projekt a tervezett ütemben valósult meg.

Beszerzésre került a támogatási kérelemben elfogadottak szerint 100 db „Tamási” ½ rakodó kaptár az alábbi részletezésben.

2019.04.15-én első ütemben teljesült :

30 db szöktető, 200 db fiók, 100 db menekülőtér, 100 db aljdeszka, 100 db tető, 100 db bádóg, 100 db rostaszövet.

2019.október 17-én második ütemben teljesült:

70 db szöktető, 200 db fiók és 4000 db keret

Fentiek mind a 100 db rakodó kaptár alkotóelemei.

A kaptárak a kifizetési kérelemhez mellékelt műszaki leírás szerint készültek el.

A kaptárak minőségi bizonylattal rendelkeznek, jelenleg is használatban vannak, használati helyük: Mozgó zártkert 1057 hrsz. belterület.

A kaptárak anyag jó minőségű borovi- vagy lucfenyőből készültek. A kaptár elemeinek összeállítása nútolás és csapolás útján, majd szegezés és csavarozás megerősítéssel készült. Az elemek összeillesztése D-4 vízálló ragasztással készült. Az elkészült kaptárelemek felületkezelése lenolajos beeresztéssel és kétszeri olajfestéssel történt. A keretléc anyag jó minőségű ezüsthársból készült.

A technológia a környezet megóvásához a vállaltak szerint kapcsolódik. A keretek használatuk után megtisztításra kerülnek, huzalozásuk után ismét

felhasználhatóak, melybe a kivágott lépek összeolvasztása, préselése, hengerlés, sterilizálása után újrahasonosítása történik meg műlép funkcióval.

Az időjárás miatti kopás, sérülések, amortizációkból keletkezett hibák átfestéssel lesznek orvosolva, ezáltal újból használhatók a kaptárak. Nem lesz szükség új kaptárak készítésére. A kaptárak tetején található bádoglemez, ami különösebb karbantartást nem igényel. Ez az eljárás nem igényli a folyamatos fa felhasználást, ezért környezetkímélő. A kaptárak használatával érvényesül az újrahasonosítás.

Tevékenységem során legalább 5 térségi rendezvényen kívánok részt venni a támogatási vállalás szerint a Helyi Akciócsoport közvetítésével értékesítési és bemutatkozási céllal.

A vállalt 1 fő bázislétszámot fenntartom.

Beszámolómmal részeként biztosítom a fotó dokumentációt.

Projekt befejezése: 2019.10.26.


A beruházás összértéke: 2.898.000 Ft

Kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatás díja: 57.000 Ft

Támogatás összege: 2.068.500 (70 %)

A beszerzésnek köszönhetően megújulhattak a méz előállítás alapeszközei vállalkozásom számára, tovább bővíthetem méhcsaládjaim számát. A bővítésnek köszönhetően növekszik a méz előállítási lehetőségem, kapacitásnövelést tudtam végrehajtani, mely által hosszú távon növekednek bevételeim, teljesül a projekt célja – a helyi gazdaságfejlesztés.

Szigetvár, 2019.11.06.



Csigei József



