

Záró szakmai beszámoló

Szőke-Malom Sport Egyesület, a Szinergia Egyesület Helyi fejlesztése VP6-19.2.1-82-8.1.9-21 kódszámú felhívás keretén belül klubhelyiség felújítására, kialakítására adott be pályázatot.

A projekt épülete a Nagyváty 082 Hrsz.ingatlanon található 18 nm. nagyságú melléképület felújítása után az Egyesület klubhelyiségként kívánja hasznosítani ezt a kis téglapépületet. A projektben az épület tervező általi felmérése alapján szükséges felújítások zajlottak: Tető szerkezet és cserepezés csere, csatorna elhelyezése, külső és belső vakolás és festés, aljzat-padlóburkolat készítése kisméretű téglából.

A projekt 100 %-ban teljesült. A Sportegyesület részére a melléképület klubhelyiséggé alakítása, felújítása megtörtént. A helyiség hasznosítása minőségi szabadidő eltöltését, minőségének emelése mellett teszi lehetővé. Az egyesületi tagok eszközeinek biztonságos időjárástól védett elhelyezésére is lehetőségek biztosítottak a következő időszakban.

A pályázat támogatás kiértékelése után a vállalkozó kiválasztása, műszaki megbeszélések, árajánlatok alapján a legkedvezőbb áru ajánlat került kiválasztásra. A munkafolyamatok rendben, a tervek szerint alakultak.

A vállalkozó kivitelezési munkái, az építési terület átadása után, megfelelő anyagokkal és minőségben készültek el. A műszaki átvételt követően a vállalkozó számlája alapján banki kiegyenlítés megtörtént.

Az Egyesület hatékonyságát, kapacitását növeli a klubhelyiség kialakítása. Más egyesülettel való támogatásra, személyes kapcsolattartásra adódik lehetőség. A szabadidő hasznos eltöltése során, létrejövő kapcsolaterősödés, a fiatalokat helyben maradásra készíti, így csökkentve az elvándorlást, növelve a helyi gazdaságfejlesztést. A projekt szervezetünk fenntarthatóságát, fejlődését generálja.

A projekt a Leader felhívás céljaihoz illeszkedett. Fejlődést generált Nagyvátyon, mind helyi együttműködésben és az ösztönzés területen is. Gazdasági és közösségi területen a társadalmi aktivitást fokozta. Területi különbségek csökkenése mellett -a térség felzárkózására adott lehetőséget. A projekt eredmény hozzájárul a jövőben Nagyváty társadalmi és gazdasági fejlődéséhez. Pozitív településmarketing-üzeneteket tudunk megfogalmazni. A projekt megvalósítása további lendületet, értéket ad a működésünknek.

Nagyváty, 2023.07.30.







